GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2025

14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
20.122.6203.2619.0019 - ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA - DISTRITO FEDERAL									
0019 - Promover ações de melhoria à saúde e qualidade de vida aos servidores da EMATER. 1 - Institucional 2619 - Atividade -	256 - SERVIDOR BENEFICIADO	1 - UNIDADE	380	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2025	31/12/2025	-	-	SI-A Ser Iniciada

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 256 - SERVIDOR BENEFICIADO -
Detalhamento:
Processo(s) nº:
Descentralização

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
20.122.6217.2426.0007 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-EMATER-DISTRITO FEDERAL									
0001 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da EMATER-DF conforme contrato com a FUNAP. 1 - Institucional 2426 - Atividade -	192 - PESSOA ASSISTIDA	1 - UNIDADE	10	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada **Quantitativo físico executado:** 192 - PESSOA ASSISTIDA - jan: 12,00; fev: 12,00; mar: 12,00; abr: 12,00; **Detalhamento:** Assistir sentenciados do sistema penitenciário do DF, promovendo a ressocialização e inserção social por meio de aprendizado de novas práticas profissionais e oferecimento de trabalho remunerado de acordo com os termos contratuais. **Processo(s) nº:** 00072-00004430/2019-10, 00072-00000573/2023-21 **Descentralização**									
20.122.8201.1968.0047 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL									
0020 - Elaborar projetos da EMATER (preliminares, básicos e executivos, e estudos arquitetônico, urbanístico, topográfico e geológico (sondagens) para edificações). 1 - Institucional 1968 - Projeto 4 - Obras e edificações públicas	221 - PROJETO ELABORADO	1 - UNIDADE	4	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2025	31/12/2025	-	-	SI-A Ser Iniciada
Etapa Realizada **Quantitativo físico executado:** 221 - PROJETO ELABORADO - **Detalhamento:** **Processo(s) nº:** **Descentralização**									

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
20.122.8201.2239.0001 - CONCESSÃO DE BOLSA DO MENOR APRENDIZ-ÁREA FIM - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAL-DISTRITO FEDERAL									
0021 - Conceder bolsa de capacitação ao menor aprendiz da área finalística (fim), visando a formação e ingresso do jovem no mercado de trabalho. 1 - Institucional 2239 - Atividade -	45 - BOLSA CONCEDIDA	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2025	31/12/2025	-	-	SI-A Ser Iniciada

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 45 - BOLSA CONCEDIDA -
Detalhamento:
Processo(s) nº:
Descentralização

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
20.122.8201.2239.0002 - CONCESSÃO DE BOLSA DO MENOR APRENDIZ-ÁREA MEIO - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAL-DISTRITO FEDERAL									
0002 - Conceder bolsa de capacitação ao menor aprendiz da área de apoio administrativo (meio), visando a formação e ingresso do jovem no mercado de trabalho. 1 - Institucional 2239 - Atividade -	45 - BOLSA CONCEDIDA	1 - UNIDADE	9	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 45 - BOLSA CONCEDIDA - jan: 9,00; fev: 9,00; mar: 9,00; abr: 9,00;
Detalhamento: Bolsas concedidas a Menores Aprendizes lotados na área de apoio administrativo (meio) da Emater-DF.
Processo(s) nº: 00072-00000266/2025-10, 00072-00000725/2025-57, 00072-00001052/2025-52 e outros
Descentralização

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
(***) 20.122.8201.2396.5338 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EMATER-DF ENTORNO									
0003 - Conservar as estruturas físicas de edificações públicas dos escritórios locais de atendimento ao produtor rural e do edifício Sede. 1 - Institucional 2396 - Atividade -	322 - UNIDADE MANTIDA	1 - UNIDADE	20	99 - DISTRITO FEDERAL	01/02/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 322 - UNIDADE MANTIDA - fev: 1,00; mar: 10,00; abr: 10,00;
Detalhamento: Conservar as estruturas físicas de edificações públicas dos escritórios locais de atendimento ao produtor e do edifício sede da Emater-DF. Fornecimento de fechaduras com instalação. Aquisição de torneiras, assentos sanitário, vedantes, talhadeiras, massa corrida, entre outros.
Processo(s) nº: 00072-00002803/2024-77, 00072-00001029/2025-68, 00072-00000960/2025-29 e outros
Descentralização

20.122.8201.2422.0016 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-ÁREA FIM - MATER-DISTRITO FEDERAL									
0022 - Conceder bolsa estágio a estudantes das áreas agronômica, ambiental e social (finalística) da Empresa. 1 - Institucional 2422 - Atividade -	45 - BOLSA CONCEDIDA	1 - UNIDADE	5	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2025	31/12/2025	-	-	SI-A Ser Iniciada

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 45 - BOLSA CONCEDIDA -
Detalhamento:
Processo(s) nº:
Descentralização

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
20.122.8201.2422.0017 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-ÁREA MEIO - EMATER-DISTRITO FEDERAL									
0023 - Conceder bolsa estágio a estudantes das áreas contábil, financeira, compras, jurídica, recursos humanos, comunicação social, tecnologia da informação da Empresa. 1 - Institucional 2422 - Atividade -	45 - BOLSA CONCEDIDA	1 - UNIDADE	6	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2025	31/12/2025	-	-	SI-A Ser Iniciada
Etapa Realizada **Quantitativo físico executado:** 45 - BOLSA CONCEDIDA - **Detalhamento:** **Processo(s) nº:** **Descentralização**									
20.122.8201.2579.0037 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO--DISTRITO FEDERAL									
0018 - Promover a manutenção e funcionamento dos conselhos administrativo e fiscal da Empresa. 1 - Institucional 2579 - Atividade -	324 - CONSELHO MANTIDO	1 - UNIDADE	2	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada **Quantitativo físico executado:** 324 - CONSELHO MANTIDO - jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; **Detalhamento:** Conselhos Mantidos. Foram realizadas reuniões dos Conselhos Administrativo e Fiscal para deliberação de matérias pertinentes à Gestão da Empresa. **Processo(s) nº:** 00072-00000672/2024-93 **Descentralização**									

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
20.122.8201.2984.0002 - MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS--DF ENTORNO									
0004 - Promover a manutenção da frota de veículos de forma contínua, com fornecimento de combustível e lubrificantes, execução de revisão e reparos com fornecimento de peças e serviços. 1 - Institucional 2984 - Atividade -	293 - VEÍCULO MANTIDO	1 - UNIDADE	197	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 293 - VEÍCULO MANTIDO - jan: 197,00; fev: 197,00; mar: 197,00; abr: 197,00;
Detalhamento: Veículos mantidos para execução do planejamento da Empresa, relativo à prestação dos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural ao público beneficiário.
Processo(s) nº: 00072-00000300/2025-48
Descentralização

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
20.122.8201.3903.9699 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-EMATER-DISTRITO FEDERAL									
0024 - Realizar reformas das unidades (escritórios) locais de atendimento aos produtores rurais e do edifício sede da Empresa. 1 - Institucional 3903 - Projeto 4 - Obras e edificações públicas	212 - PRÉDIO REFORMADO	3 - METRO QUADRADO	9.932	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2025	31/12/2025	-	-	SI-A Ser Iniciada
Etapa Realizada **Quantitativo físico executado:** 212 - PRÉDIO REFORMADO - **Detalhamento:** **Processo(s) nº:** **Descentralização**									
20.122.8201.4088.0016 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-EMATER-DISTRITO FEDERAL									
0005 - Capacitar servidores da EMATER-DF. 1 - Institucional 4088 - Atividade -	262 - SERVIDOR CAPACITADO	1 - UNIDADE	350	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada **Quantitativo físico executado:** 262 - SERVIDOR CAPACITADO - jan: 0,00; fev: 2,00; mar: 9,00; abr: 2,00; **Detalhamento:** Servidores capacitados nos cursos/eventos: visita técnica à Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) em Campinas-SP, Congresso Brasileiro de Pregoeiros, Fruit Attraction, III Seminário Nacional de Ensino e Extensão Rural, entre outros **Processo(s) nº:** 00072-00000100/2025-95, 00072-00000291/2025-95, 00072-00000440/2025-16 e outros **Descentralização**									

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
20.122.8201.8502.0090 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ÁREA FIM - EMATER-DISTRITO FEDERAL									
0006 - Remunerar servidores ativos da EMATER-DF. 1 - Institucional 8502 - Atividade -	261 - SERVIDOR REMUNERADO - MES	1 - UNIDADE	167	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 261 - SERVIDOR REMUNERADO - MES - jan: 147,00; fev: 147,00; mar: 141,00; abr: 141,00;
Detalhamento: Servidores ativos remunerados: Empregados ativos remunerados dos quadros efetivo e comissionado em atuação na área finalística (fim) da Emater-DF.
Processo(s) nº: 00072-00000266/2025-10, 00072-00000725/2025-57, 00072-00001052/2025-52 e outros
Descentralização

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
20.122.8201.8502.0091 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ÁREA MEIO-DISTRITO FEDERAL									
0007 - Remunerar servidores ativos da EMATER-DF. 1 - Institucional 8502 - Atividade -	261 - SERVIDOR REMUNERADO - MES	1 - UNIDADE	152	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 261 - SERVIDOR REMUNERADO - MES - jan: 133,00; fev: 133,00; mar: 132,00; abr: 132,00;
Detalhamento: Servidores ativos remunerados: Empregados ativos remunerados dos quadros efetivo e comissionado em atuação na área de apoio administrativo (meio) da Emater-DF.
Processo(s) nº: 00072-00000266/2025-10, 00072-00000725/2025-57, 00072-00001052/2025-52 e outros
Descentralização

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
20.122.8201.8504.0077 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ÁREA FIM - EMATER-DISTRITO FEDERAL									
0008 - Conceder benefícios a servidores da EMATER-DF. 1 - Institucional 8504 - Atividade -	40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	1 - UNIDADE	200	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES - jan: 185,00; fev: 184,00; mar: 177,00; abr: 175,00;
Detalhamento: Benefícios concedidos: auxílio creche, auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio portador de necessidades especiais, auxílio natalidade e auxílio funeral aos beneficiários empregados dos quadros efetivo e comissionado lotados na área finalística (fim) da Emater-DF.
Processo(s) nº: 00072-00000266/2025-10, 00072-00000725/2025-57, 00072-00001052/2025-52 e outros
Descentralização

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
20.122.8201.8504.0078 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ÁREA MEIO - EMATER-DISTRITO FEDERAL									
0009 - Conceder benefícios a servidores da EMATER-DF. 1 - Institucional 8504 - Atividade -	40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	1 - UNIDADE	183	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES - jan: 156,00; fev: 157,00; mar: 153,00; abr: 154,00;
Detalhamento: Benefícios concedidos: auxílio creche, auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio portador de necessidades especiais, auxílio natalidade e auxílio funeral aos beneficiários empregados dos quadros efetivo e comissionado lotados na área de apoio administrativo (meio) da Emater-DF.
Processo(s) nº: 00072-00000266/2025-10, 00072-00000725/2025-57, 00072-00001052/2025-52 e outros
Descentralização

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
20.122.8201.8517.0093 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-EMATER-DISTRITO FEDERAL									
0010 - Manter os serviços administrativos da Emater-DF. 1 - Institucional 8517 - Atividade -	322 - UNIDADE MANTIDA	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 322 - UNIDADE MANTIDA - jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00;
Detalhamento: Empresa mantida, com o fornecimento de energia elétrica, água e esgoto, água mineral, material de expediente, telefonia, dentre outros serviços essenciais para o funcionamento das instalações da Emater-DF. Os serviços de vigilância e limpeza e conservação são contratos corporativos executados pelo GDF, através da Subsecretaria de Gestão de Contratos Corporativo - SUCORP (parte financeira), e a Emater-DF é responsável pela execução e acompanhamento dos serviços.
Processo(s) nº: 00072-00000042/2023-38, 00072-00000176/2025-11, 00072-00003462/2024-57 e outros
Descentralização

20.126.6201.1471.0020 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-EMATER-DF ENTORNO									
0011 - Modernizar o sistema de informação da Emater-DF. 1 - Institucional 1471 - Projeto -	270 - SISTEMA MELHORADO	1 - UNIDADE	1	95 - DF ENTORNO	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 270 - SISTEMA MELHORADO - jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00;
Detalhamento: Sistema modernizado com aquisição de Microsoft Office e teclado USB.
Processo(s) nº: 00072-00000752/2024-49
Descentralização

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
20.126.8201.2557.2607 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-EMATER-DISTRITO FEDERAL									
0012 - Gerir o sistema de informação e o sistema de tecnologia da Emater-DF. 1 - Institucional 2557 - Atividade -	2 - AÇÃO IMPLEMENTADA	1 - UNIDADE	1	95 - DF ENTORNO	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 2 - AÇÃO IMPLEMENTADA - jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00;
Detalhamento: Sistema gerido com serviço de impressão cópias coloridas e preto e branco; fornecimento de link de internet para a unidade Jardim e serviço de telefonia.
Processo(s) nº: 00072-00000504/2022-36, 00072-00002425/2021-89, 00072-00001779/2023-78 e outros
Descentralização

20.131.8201.8505.0003 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-EMATER-DISTRITO FEDERAL									
0013 - Realizar publicidade e propaganda institucional da Emater-DF. 1 - Institucional 8505 - Atividade -	227 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	1 - UNIDADE	150	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 227 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA - jan: 8,00; fev: 11,00; mar: 11,00; abr: 21,00;
Detalhamento: Publicações realizadas no DODF e DOU, referentes aos editais de pregão eletrônico, extrato de contratos administrativos, extrato de prorrogação de convênios e recursos administrativos de processo licitatório, dentre outros.
Processo(s) nº: 00072-00000457/2024-92
Descentralização

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
20.451.8201.1984.0046 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-EMATER-DISTRITO FEDERAL									
0025 - Construir prédios próprios da Emater-DF. 1 - Institucional 1984 - Projeto 4 - Obras e edificações públicas	210 - PRÉDIO CONSTRUÍDO	3 - METRO QUADRADO	400	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2025	31/12/2025	-	-	SI-A Ser Iniciada
Etapa Realizada **Quantitativo físico executado:** 210 - PRÉDIO CONSTRUÍDO - **Detalhamento:** **Processo(s) nº:** **Descentralização**									
20.542.6210.4116.0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL-EMATER-DF ENTORNO									
0026 - Capacitar e orientar os produtores rurais por meio de métodos coletivos de atendimento, visando o desenvolvimento da gestão ambiental e cumprimento das exigências da legislação ambiental. 1 - Institucional 4116 - Atividade -	341 - PESSOA CAPACITADA	1 - UNIDADE	1.200	95 - DF ENTORNO	01/11/2025	31/12/2025	-	-	SI-A Ser Iniciada
Etapa Realizada **Quantitativo físico executado:** 341 - PESSOA CAPACITADA - **Detalhamento:** **Processo(s) nº:** **Descentralização**									

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
20.606.6201.2173.0002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATER-DF ENTORNO									
0014 - Prestar serviços de assistência técnica e extensão rural ao produtor e sua família por meio de métodos coletivos de atendimentos, como palestras, oficinas e cursos, nas áreas de saúde preventiva, comercialização, gestão social, entre outros. 1 - Institucional 2173 - Atividade -	341 - PESSOA CAPACITADA	1 - UNIDADE	12.000	95 - DF ENTORNO	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 341 - PESSOA CAPACITADA - jan: 164,00; fev: 262,00; mar: 565,00; abr: 555,00;
Detalhamento: Pessoas capacitadas com repetição em métodos coletivos de ATER, como: palestra, oficina, curso, dia de campo, entre outros. Dados extraídos do sistema de acompanhamento Emater Web - Painel de Resultados.
Processo(s) nº: 00072-00000732/2025-59
Descentralização

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
20.606.6201.2173.0062 - Apoio a Realização de Métodos Coletivos de Extensão Rural no DF									
0034 - Apoiar a realização de métodos coletivos de extensão rural no DF. 2 - Emenda parlamentar 2173 - Atividade -	341 - PESSOA CAPACITADA	1 - UNIDADE	1	95 - DF ENTORNO	01/05/2025	31/12/2025	-	-	SI-A Ser Iniciada

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 341 - PESSOA CAPACITADA -
Detalhamento:
Processo(s) nº: 00072-00000658/2025-71
Descentralização

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
20.606.6201.2173.0063 - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL									
0035 - Apoiar a prestação de assistência técnica e extensão rural no DF. 2 - Emenda parlamentar 2173 - Atividade -	341 - PESSOA CAPACITADA	1 - UNIDADE	1.000	95 - DF ENTORNO	01/04/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 341 - PESSOA CAPACITADA - abr: 18,00;
Detalhamento: Produtores rurais capacitados no II Dia Especial do Gengibre, com a presença de dois palestrantes, realizado no dia 26 de abril de 2025 no Núcleo Hortícola de Vargem Bonita.
Processo(s) nº: 00072-00000890/2025-17, 00072-00000894/2025-97
Descentralização

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
20.606.6201.3773.0001 - IMPLANTAÇÃO DO USO DE FONTES DE ENERGIAS RENOVÁVEI - DISTRITO FEDERAL									
0027 - Apoiar a implantação do uso de fontes de energias renováveis. 1 - Institucional 3773 - Projeto -	222 - PROJETO IMPLANTADO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2025	31/12/2025	-	-	SI-A Ser Iniciada

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 222 - PROJETO IMPLANTADO -
Detalhamento:
Processo(s) nº:
Descentralização

20.606.6201.4107.5666 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA-DIFUSÃO E MOMENTO DE INOVAÇÕES CIENTÍFICAS-DF ENTORNO									
0028 - Assistir os produtores rurais do Distrito Federal e do Entorno no método individual de atendimento, garantindo a prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural - ATER. 1 - Institucional 4107 - Atividade -	192 - PESSOA ASSISTIDA	1 - UNIDADE	16.000	95 - DF ENTORNO	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 192 - PESSOA ASSISTIDA - jan: 2363,00; fev: 2692,00; mar: 2794,00; abr: 2087,00;
Detalhamento: Pessoas assistidas sem repetição, por meio de método individual de atendimento de ATER. Dados extraídos do sistema de acompanhamento Emater Web - Painel de Resultados.
Processo(s) nº: 00072-00000732/2025-59
Descentralização

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
(***) 20.606.6201.4119.0001 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO - DISTRITO FEDERAL									
0029 - Apoiar a manutenção da infraestrutura do setor agropecuário. 1 - Institucional 4119 - Atividade -	389 - EXTENSÃO RECUPERADA	5 - KILOMETRO	14	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2025	31/12/2025	-	-	SI-A Ser Iniciada
Etapa Realizada **Quantitativo físico executado:** 389 - EXTENSÃO RECUPERADA - **Detalhamento:** **Processo(s) nº:** **Descentralização**									
20.606.6210.4049.0001 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM GESTÃO AMBIENTAL - DF ENTORNO									
0030 - Assistir os produtores rurais do DF e Entorno no método individual de atendimento, visando adequação ambiental dos imóveis rurais e minimização dos impactos ambientais gerados no processo agropecuário, de acordo com a legislação. 1 - Institucional 4049 - Atividade -	192 - PESSOA ASSISTIDA	1 - UNIDADE	3.500	95 - DF ENTORNO	01/11/2025	31/12/2025	-	-	SI-A Ser Iniciada
Etapa Realizada **Quantitativo físico executado:** 192 - PESSOA ASSISTIDA - **Detalhamento:** **Processo(s) nº:** **Descentralização**									

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
20.606.6210.7316.0001 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-DISTRITO FEDERAL									
0031 - Apoiar a implantação de sistema de esgotamento sanitário na área rural do DF. 1 - Institucional 7316 - Projeto -	267 - SISTEMA IMPLANTADO	1 - UNIDADE	60	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2025	31/12/2025	-	-	SI-A Ser Iniciada

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 267 - SISTEMA IMPLANTADO -
Detalhamento:
Processo(s) nº:
Descentralização

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
20.846.0001.9041.0080 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-EMATER-DISTRITO FEDERAL									
0015 - Converter licença prêmio em pecúnia a empregados inativos da EMATER DF. 1 - Institucional 9041 - Operação Especial -	457 - LICENÇA CONVERTIDA	1 - UNIDADE	55	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 457 - LICENÇA CONVERTIDA - jan: 3,00; fev: 4,00; mar: 1,00; abr: 1,00;
Detalhamento: Licenças administrativas convertidas em pecúnia a empregados do quadro permanente da Empresa.
Processo(s) nº: 00072-00000861/2023-85
Descentralização

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
20.846.0001.9057.0004 - PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS--DISTRITO FEDERAL									
0016 - Efetivar pagamento de taxas, impostos e tributos federais. 1 - Institucional 9057 - Operação Especial -	1 - -	99 - -	12	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada **Quantitativo físico executado:** 1 - - - jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; **Detalhamento:** Pagamentos de taxas, impostos, tributos e emolumentos cartorários. **Processo(s) nº:** 00072-00000187/2024-10, 00072-00001328/2023-31 **Descentralização**									
20.846.0001.9093.0042 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL									
0032 - Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores. 1 - Institucional 9093 - Operação Especial -	458 - PAGAMENTO EFETUADO	1 - UNIDADE	4	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2025	31/12/2025	-	-	SI-A Ser Iniciada
Etapa Realizada **Quantitativo físico executado:** 458 - PAGAMENTO EFETUADO - **Detalhamento:** **Processo(s) nº:** **Descentralização**									

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
28.846.0001.9001.6150 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-EMATER-DISTRITO FEDERAL									
0033 - Pagar sentenças judiciais. 1 - Institucional 9001 - Operação Especial -	455 - SENTENÇA JUDICIAL PAGA	1 - UNIDADE	15	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 455 - SENTENÇA JUDICIAL PAGA - mar: 1,00; abr: 1,00;
Detalhamento: Pagamentos realizados, relativos a depósito recursal, custa processual e depósito para execução de sentenças judiciais.
Processo(s) nº: 00072-00001692/2025-62, 00072-00001153/2025-23, 00072-00000434/2023-05 e outros
Descentralização

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
28.846.0001.9050.0035 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-EMATER-DISTRITO FEDERAL									
0017 - Pagar indenizações/restituições/ressarcimento a servidores (pessoal) da EMATER-DF. 1 - Institucional 9050 - Operação Especial -	458 - PAGAMENTO EFETUADO	1 - UNIDADE	32	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 458 - PAGAMENTO EFETUADO - jan: 23,00; fev: 23,00; mar: 29,00; abr: 29,00;
Detalhamento: Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos referente à adesão ao PAI - Programa de Aposentadoria Incentivada para empregados da Emater-DF.
Processo(s) nº: 00072-00000675/2024-27
Descentralização

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio